

(Kèm theo Báo cáo số: 128/BC-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Hoàng Diệu)

Đơn vị: Nghìn đồng

TT	Tên công trình/dự án	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư dự án (điều chỉnh lần cuối, nếu có)		Lũy kế vốn đã thanh toán từ khi khởi công đến 31/12/2021	Giá trị quyết toán, (ước giá trị KL hoàn thành) đến 31/12/2022	Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022			Tổng thực hiện thanh toán vốn đầu tư đến 30/11/2022			Ước thực hiện thanh toán vốn đầu tư tháng 12 năm 2022			Ước lũy kế thực hiện thanh toán vốn đầu tư năm 2022			Kế hoạch vốn đề nghị điều chỉnh, bổ sung năm 2022	Ước lũy kế vốn đã thanh toán từ khi khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn còn thiếu theo khối lượng hoàn thành đến hết 31/12/2022	Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
								Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch vốn giao trong năm 2022		Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch vốn giao trong năm 2022		Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch vốn giao trong năm 2022		Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch vốn giao trong năm 2022				
A	B	1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+ 14	13	14	15=16+17	16=10+13	17=11+14	18	19=4+15	20=5-19	21
	TỔNG SỐ (I+II+III)			31,255,543	10,719,810	19,169,167	2,000,000	0	2,000,000	2,951,162	0	2,951,162	4,300,635	0	4,300,635	7,251,162	0	7,251,162	5,251,101	17,970,972	1,198,195	
I	Công trình đã hoàn thành có QĐ phê duyệt quyết toán			9,123,889	6,061,389	9,123,889	2,000,000	0	2,000,000	2,951,162	0	2,951,162	635	0	635	2,951,162	0	2,951,162	951,101	9,012,551	111,338	
1	Lát gạch; Bồn hoa; Thoát nước trường Tiểu học	2015-2015	Số 57/QĐ-UBND Ngày 07/5/2015	488,284	443,743	488,284	0		0	0		-	0		0	0		0		443,743	44,541	
2	Lớp học và nhà ăn bán trú trường tiểu học Hoàng Diệu	2019-2019	Số 2888/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của chủ tịch UBND huyện	4,275,601	4,237,075	4,275,601	0			20,340		20,340	0			20,340		20,340	20,340	4,257,415	18,186	
3	Xây dựng tường rào, rãnh thoát nước, sân trường, cải tạo mái chống nóng nhà lớp học Trường tiểu học	2019-2019	Số 87/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của chủ tịch UBND xã	988,740	590,587	988,740	227,000		227,000	384,531		384,531	0			384,531		384,531	52,531	975,118	13,622	
4	Đường bê tông khu dân cư mới thôn Đại Lương, xã Hoàng Diệu	2019-2020	Số 102/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của chủ tịch UBND xã	829,494	789,984	829,494	0			27,668		27,668	0			27,668		27,668	27,668	817,652	11,842	
5	Cải tạo, sửa chữa nhà Hội trường, Nghĩa trang liệt sỹ, nhà một cửa, nhà bảo vệ, tường rào	2020-2020	Số 27a/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của chủ tịch UBND xã	475,760	0	475,760	332,000		332,000	475,762		475,762	635		635	475,762		475,762	143,153	475,762	-2	
6	Đường phục vụ sản xuất và liên xã Hoàng Diệu - Gia Lương	2020-2020	Số 2143/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của chủ tịch UBND huyện	1,678,120	0	1,678,120	1,070,400		1,070,400	1,660,791		1,660,791	0			1,660,791		1,660,791	707,409	1,660,791	17,329	
7	Xây cầu qua nương khu dân cư mới Đại Lương	2019-2020	Số 57/QĐ-UBND của chủ tịch UBND xã Ngày 18/11/2019	79,100	0	79,100	79,000		79,000	78,418		78,418	0			78,418		78,418		78,418	682	
8	Xây khu rửa tay Trường tiểu học Hoàng Diệu	2019-2019	Số 42/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của chủ tịch UBND xã	73,790	0	73,790	73,000		73,000	73,091		73,091	0			73,091		73,091		73,091	699	
9	Cải tạo , sửa chữa trạm y tế xã Hoàng Diệu	2019-2019	Số 70/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu	129,600	0	129,600	129,600		129,600	128,403		128,403	0			128,403		128,403		128,403	1,197	

TT	Tên công trình/dự án	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư dự án (điều chỉnh lần cuối, nếu có)		Lũy kế vốn đã thanh toán từ khi khởi công đến 31/12/2021	Giá trị quyết toán, (ước giá trị KL hoàn thành) đến 31/12/2022	Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022			Tổng thực hiện thanh toán vốn đầu tư đến 30/11/2022			Ước thực hiện thanh toán vốn đầu tư tháng 12 năm 2022			Ước lũy kế thực hiện thanh toán vốn đầu tư năm 2022			Kế hoạch vốn đề nghị điều chỉnh, bổ sung năm 2022	Ước lũy kế vốn đã thanh toán từ khi khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn còn thiếu theo khối lượng hoàn thành đến hết 31/12/2022	Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
								Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch vốn giao trong năm 2022		Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch vốn giao trong năm 2022		Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch vốn giao trong năm 2022		Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch vốn giao trong năm 2022				
A	B	1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16=10+13	17=11+14	18	19=4+15	20=5-19	21
10	Biển công xã Hoàng Diệu	2018-2018	Số 103a/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của chủ tịch UBND xã	105,400	0	105,400	89,000		89,000	102,158		102,158	0			102,158		102,158		102,158	3,242	
II	Công trình đã QT A-B chưa có QĐ phê duyệt quyết toán			6,061,573	4,658,421	5,206,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,658,421	548,362	
1	San lấp ao, xây tường bao tr THCS	2015-2015	Số 4595/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của chủ tịch UBND huyện	1,067,173	1,040,230	1,067,173	0													1,040,230	26,943	
2	Sân vận động trung tâm xã	2016-2016	Số 4970/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của chủ tịch UBND huyện	4,994,400	3,618,191	4,139,610	0		0	0		-	0		0	0		0	0	3,618,191	521,419	
III	Công trình khởi công mới năm 2022			16,070,081	-	4,838,495	0	-	-	-	-	-	4,300,000		4,300,000	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	4,300,000	538,495	
1	Cải tạo nhà làm việc một cửa UBND xã Hoàng Diệu	2022-2022	Số 144/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của chủ tịch UBND xã	1,071,480		510,027	0						500,000		500,000	500,000		500,000	500,000	500,000	10,027	
2	Công trình Cải tạo nâng cấp đường làng nghề xã Hoàng Diệu, đoạn từ cổng quán cam đến đường 191C	2022-2023	Số 137/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của chủ tịch UBND xã	14,998,601		4,328,468	0						3,800,000		3,800,000	3,800,000		3,800,000	3,800,000	3,800,000	528,468	
	Tổng cộng			31,255,543	10,719,810	19,169,167	2,000,000	0	2,000,000	2,951,162	0	2,951,162	4,300,635	0	4,300,635	7,251,162	0	7,251,162	5,251,101	17,970,972	1,198,195	

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN XÃ

Nguyễn Đức Phúc

Hoàng Diệu, ngày 31 tháng 12 năm 2022
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Du