

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN BỐ VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN HẾT NGÀY 20/8/2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày 15 tháng 9 năm 2023 của UBND xã)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Nhóm dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023			Tổng thanh toán vốn đầu tư năm 2023			Kế hoạch vốn còn lại	So sánh (TH/KH)
				Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
					Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NS/NN		Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch vốn giao trong năm 2023		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm		
1	2	3	4	5	6	7	8=(9+10)	9	10	11=(12+13)	12	13	14=(8-11)	15
	- Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất													
2	Ngân sách cấp xã				42,177,029,000	-	4,500,000,000	-	4,500,000,000	558,705,000	-	558,705,000	-	12.4%
	- Nguồn vốn đầu tư ngân sách NN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	102 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất				42,177,029,000	-	4,500,000,000	-	4,500,000,000	558,705,000	-	558,705,000	-	12.4%
1	Công trình: Biển công xã Hoàng Diệu	C	11/04/2019-11/05/2019	30 ngày 08/04/2019	105,431,000		3,200,000		3,200,000	-				0.0%
2	Công trình: Cải tạo , sửa chữa trạm y tế xã Hoàng Diệu	C	16/8/2019-16/9/2019	70/QĐ-UBND ngày 15/8/2019	129,630,000		1,200,000		1,200,000	-				0.0%
3	Công trình: Đường bê tông khu dân cư mới thôn Đại Lương, xã Hoàng Diệu	C	06/11/2019-06/02/2020	102/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	829,650,000		11,700,000		11,700,000	-				0.0%
4	Công trình: Đường phục vụ sản xuất và đường liên xã Hoàng Diệu - Gia Lương huyện Gia Lộc	C	15/06/2020-15/9/2020	2143/QĐ-UBND ngày 26/6/2020	1,847,557,000		17,300,000		17,300,000	-				0.0%
5	Công trình: Lân lát gạch, bồn hoa; Thoát nước sân Trường tiểu học Hoàng Diệu	C	16/5/2015 07/6/2015	57/QĐ-UBND Ngày 07/5/2015	490,139,000		44,500,000		44,500,000	-				0.0%
6	CT: Xây dựng tường rào, rãnh thoát nước, sân trường, cải tạo mái chống nóng nhà lớp học Trường tiểu học Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc	C	27/8/2019-27/11/2019	87/QĐ-UBND ngày 21/8/2019	988,740,000		13,700,000		13,700,000	-				0.0%
7	Công trình: Lớp học và nhà ăn bán trú trường tiểu học Hoàng Diệu	C	23/10/2018-23/5/2019	2143/QĐ-UBND ngày 26/6/2020	4,275,601,000		18,185,000		18,185,000	-				
8	Công trình: Xây dựng sân vận động xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc	C	2016-2016	Số 4970/QĐ-UBND ngày 22/10/2015	4,994,400,000		300,000,000		300,000,000	-				
9	Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường làng nghề Hoàng Diệu, đoạn từ cổng Quán cam đến đường 191C	C	11/11/2022	137/QĐ-UBND ngày 11/10/2022	14,998,601,000		2,800,000,000		2,800,000,000	558,705,000		558,705,000		20.0%
10	Cải tạo, sửa chữa nhà tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Hoàng Diệu	C	2022-2023	Số 4970/QĐ-UBND ngày 22/10/2015	1,071,480,000		200,000,000		200,000,000	-				

STT	Nội dung	Nhóm dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023			Tổng thanh toán vốn đầu tư năm 2023			Kế hoạch vốn còn lại	So sánh (TH/KH)
				Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
					Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NS/NN		Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch vốn giao trong năm 2023		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm		
11	Công trình: Trường tiểu học Hoàng Diệu hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà đa năng, nhà vệ sinh giáo viên, sân lắp, sân đường, tường rào	C	2023	QĐ số 31/QĐ-UBND ngày 20/3/2023	12,445,800,000		1,090,215,000		1,090,215,000	-				